### Leyenda:

- Paco
- Salguero

### Lunes 17/3

- → Creación del proyecto de los Front-End en Angular (TFG\_Front) y Kotlin (TFG\_Movil) y del Back-end en C# ASP .NET (TFG\_Back).
- Creación del repositorio de GitHub

## Miércoles 19/3

→ Login y Registro hecho en el backend de C# ASP .NET

### Jueves 20/3

- → Register y Login en el Front-End Angular
- → Botones de Admin y logout ya se controlan bien

# Viernes 21/3

→ Dependencias en Kotlin

### **Lunes 24/3**

→ Diagrama E/R

## Martes 25/3

→ Estilos de css del main cambiados pero no definitivo

### Miércoles 23/4

→Registro te hace login directamente y te lleva al menú

## Martes 29/4

→Backend De Agenda

## Miércoles 30/4

- →Frontend De Agenda
- → Back y front de servicios

## Domingo 4/5

→ Creación de formas de pago en el Backend

### Miércoles 7/5

→CRUD final formas de pago

#### Lunes 12/5

→ Métodos de pago funcionando

# Martes 13/5

- →Error de hora y fecha arreglado en la agenda.
- →Cliente backend y front creado / arreglar funcionamiento

### <u>Lunes 19/5</u>

→ Clientes arreglados

### Sábado 24/5

→Entrada Agenda finalizado

# Domingo 25/5

→Calendario Carga pero sin las entradas de la agenda

## Lunes 26/5

→Calendario Finalizado

## Miércoles 3/6

→Muchas clases creada en móviles pero no son funcionales

#### Viernes 6/6

→Seguimos adelantando en móviles pero seguimos sin conseguir nada

### Sábado 7/6

→Cambio de Hash de contraseña para que vaya en móviles

# Domingo 8/6

- →Login y Registro FInalizado en móviles.
- →CRUD Completo Usuarios
- Completar el componente Ficheros
- →Lógica Websockets en principio de funcionamiento

#### Lunes 9/6

- →Menú lateral bien hecho
- →Rutas del menú arregladas
- →Lógica facturas hecha, comprobar funcionamiento

#### Martes 10/6

- →Ya cargan los servicios pero no puedo ni editar ni borrar
- →Estilos facturas
- →Sacar foto + datos del usuario
- →Clase ServiceFacturado

#### Miércoles 11/6

- →WebSockets implementados en el código pero no son funcionales y se adelanta mucho en la amistad y si se está conectado o no los amigos
- →Servicios, Métodos de Pago, Customer, Agenda y CreaEntrada añadido al proyecto Móviles.

#### Jueves 12/6

- →Funcionalidad hecha entera de los websockets, amistad y si está conectado o no, admin component hecho, y estilos cambiados
- →Strings.xml
- →Comentarios
- →Filtros + Calendario Arreglado
- →Facturas PDF arreglado

### Viernes 13/6

- →Informe power BI hecho
- →Deployment hecho